

W poniedziałek, 16 stycznia 2012 na miejscu przyszłego parkingu po wschodniej stronie drogi dojazdowej do pawilonu Bogusławskiego 6a spotkali się na wizji lokalnej: pan Prezes Szczepaniak i pan Wiesław Strupiński z Działu Technicznego z Zarządu WSBM, pan Maciej Chmielewski z biura projektowego i ja - Andrzej Gecow jako przedstawiciel Mieszkańców. Rozważaliśmy możliwości rozwiązania parkingu jakie daje teren i w ocenie tych możliwości oraz we wstępnych planach byliśmy zgodni.

Właściwe wrażenie zrobiło poparcie przechodzących Mieszkańców.

Biuro projektowe przystępuje do pracy, na razie nad sformulowaniem koncepcji, tj. nad dokładniejszym przeanalizowaniem możliwości i znalezieniem optymalnego wariantu.

Wyniku tych **prac koncepcyjnych** można oczekiwać za 2 do 3 tygodni.

Na ich podstawie władze Spółdzielni podejmą dopiero decyzję o realizacji (lub nie) któregoś z przedstawionych wariantów.

Dopiero następny etap, to **prace projektowe**.

Z praktyki rozmówców prace projektowe przy tego typu obiektach mogą potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności od: stanu władania gruntami, warunkami wynikającymi z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami technicznymi gestorów sieci oraz innych, które trudno jest przewidzieć na obecnym etapie.

Będzie o tych uwarunkowaniach wiadomo znacznie więcej po przedstawieniu **koncepcji**.

O zawartości i losach **koncepcji** poinformuję, gdy się pojawi.